

План-график по внедрению в работу федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее - ФОП ДО) В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 26» на 2023г

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы посвященные вопросам подготовки к внедрения ФОП ДО	Январь	Заведующий; Старший воспитатель	
Создание рабочей группы по подготовке внедрения ФОП ДО дошкольного образования	Февраль	Заведующий; Старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	Февраль	Заведующий; Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО
Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Март-май	Заведующий; Старший воспитатель,	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО
Приведение нормативной базы ДОО в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости	Заведующий; Старший воспитатель	Приведение в соответствие локальных актов ДО
2. Кадровое обеспечение			
Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДОО	март - август	Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО
Определение УМК (учебнометодических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДОО	апрель - август	Старший воспитатель	Помощь педагогическим кадрам к введению ФОП ДО

Проведение методического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	май	Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения
3. Методическое сопровождение			
Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	март-август	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП
Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	апрель-май	Старший воспитатель	
Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	март-август	Старший воспитатель	
4. Информационное обеспечение			
Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	март	Заведующий; Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников
Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет		Старший воспитатель	Создание банка ссылок, на сайте ДОО

Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	май	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО
5. Материально-техническое обследование			
Обеспечение оснащённости ДОО в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	март-август	Старший Воспитатель; Педагоги	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОО с учетом требований ФОП ДО
Определение учебно-методических пособий, электронных образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	март-август	Старший Воспитатель;	
Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО	март-август	Старший Воспитатель;	
Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП Д	март-август	Заведующий; Старший воспитатель	